

Приложение к приказу
От 21.04.2023 № 127

**План-график по обеспечению перехода на федеральные основные образовательные программы
в Красносельском районе Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты	
				Районный уровень	Уровень образовательной организации
1	2	3	4	5	6
1. Нормативно- правовое обеспечение перехода на ФООП					
1.1.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению перехода на ФООП в образовательных организациях	Апрель 2023	ИМЦ	Оказано содействие СПб АППО в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в мероприятиях Плана
1.2.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель 2023	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП, ФАООП ОО	
2. Организационно- управленческое обеспечение перехода на ФООП					
2.1	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, на ФООП ОО ФАООП	Апрель 2023	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП в	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП

				образовательных организациях	
2.2	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	В течение года	Отдел образования ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с руководителями образовательных организаций	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в образовательных организациях
2.3.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на ФООП и ФАООП в образовательных организациях	Апрель, июль, август 2023	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Обеспечено участие образовательных организаций Красносельского района в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения
2.4.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Октябрь-декабрь	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе образовательных организаций	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
3. Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП					
3.1	Развитие районной методической службы с учетом перехода на ФООП, ФАООП	Январь-декабрь 2023	ИМЦ	Создана единая система методической службы на региональном и районном уровнях	
3.2.	Организация деятельности методических объединений на уровне образовательных организаций и района	Апрель 2023	ИМЦ	Организована деятельность учебно- методических объединений в Красносельском районе Санкт-Петербурга	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций задействованы в работе учебно- методических объединений

					Красносельского района Санкт-Петербурга
3.4.	Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы образовательных организаций, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с нормативными требованиями	Ежегодно до 1 сентября	ИМЦ Образовательные организации		Разработка в соответствии с нормативными требованиями
3.5.	Проведение самодиагностики готовности районной системы образования ФООП, ФАООП по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательных организаций, организационно-методическое обеспечение, психолого- педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	До 1 июля 2023	ИМЦ Образовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП образовательных организаций Красносельского района	
3.6.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	ИМЦ Образовательные организации	Оказание методической помощи при работе с конструктором	Использование конструктора для создания учебных планов и программ
4. Кадровое обеспечение					
4.1	Повышение квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	ИМЦ Образовательные организации	Обеспечение участие образовательных организаций Красносельского района	Обеспечено участие образовательных организаций

4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	ИМЦ Образовательные организации	Использование диагностических материалов	Использование диагностических материалов
4.3.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	Образовательные организации	Размещение информации на сайтах образовательных организаций	Размещение информации на сайтах образовательных организаций